

PLANNING à l'usage des Etablissements inscrits au Concours

Les différentes phases listées ci-après ne sont données qu'à titre indicatif.

Le cas échéant, celles-ci seront à déterminer de façon plus précise

entre l'Établissement et le Coordonnateur régional du Rotary.

Désignation d'un Correspondant interne chargé des relations avec le Coordonnateur régional du Rotary	Dès le début de l'année universitaire
Envoi de la fiche "Inscription de l'Etablissement" au Coordonnateur régional du Rotary et à la Coordination nationale	Avant fin Décembre 2019
Sensibilisation des étudiants à l'intérêt du concours	Pendant le premier trimestre de l'année universitaire
Réalisation des essais par les candidats	Janvier - février 2020
Sélection éventuelle des essais par l'Etablissement	Avant le 28 février 2020
Envoi des essais par mail au Coordonnateur régional du Rotary, en tenant compte des spécificités précisées par la fiche "Réalisation de l'essai - Modalités pratiques", et accompagnés de la fiche "Inscription candidat"	Le 28 février au plus tard
Réunion du jury régional du Rotary et sélection du lauréat régional	Deuxième quinzaine de mars 2020
Remise du prix régional	Date de la cérémonie à déterminer par le District du Rotary
Envoi des essais au Jury National	Première quinzaine d'avril 2020
Remise du Prix national et des autres distinctions à Paris sous le Haut Patronage de la Commission nationale française pour l'UNESCO	Mai 2020